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Pro Kuolimo ry      
Peltoinlahdentie 37 
54800 Savitaipale  

Y-tunnus: 2686282-1 
 

HANKKEEN TOTEUTUS 2020 – 2022 LOPPURAPORTTI 

Hanke: Kalasta viisaasti Kuolimolla, VARELY/1094/2020 

1. SUUNNITELMA 
 

Avustuksen käyttötarkoitus on tiedottaa monipuolisesti Kuolimon nieriäkannan suojelusta ja kestävästä 
kalastuksesta sekä hankkia tietoa nieriäkannan kehityksestä ja sivusaaliista eri pyyntivälineissä ja alueilla. 

Avustettavan hankkeen toteutusaika oli 28.02.2020 - 30.12.2021. Hankkeelle myönnettiin jatkoaikaa 
30.6.2022 saakka. 

Hankkeessa on kaksi osahankekokonaisuutta. 1. Tiedotus ja valistushanke ja 2. Sivusaalisseurantaa 
pienimuotoisesti kalastuksen valvonnan yhteydessä. 
 
Tiedotus- ja valistushankkeessa tiedotetaan Pro Kuolimo ry:n ja Korpijärvi-Kuolimo 
kalatalousalueen yhteistyöllä Kuolimon muuttuneista kalastusjärjestelyistä vuosille 2020-21 ja jatkoajalla 
otettiin mukaan vuoden 2022 alussa muuttuneet järjestelyt rajoitusalueista, kestävästä kalastuksesta, 
saimaannieriän uhanalaisuudesta ja suojelusta sekä saimaannieriä-kannan elvyttämisestä.  
 
Hankkeessa tuotetaan tiedotusta ja suojelua edistävät infotaulut ja vastaava suojeluesite ja tiedotteita sekä 
julkaisuja Prokuolimo.fi sivustolla. Infotauluista toteutettiin myös kielikäännökset venäjäksi ja englanniksi. 
Hankkeessa tehtiin yhteistyötä www.kalastuseteläsavo.fi kalastuslupien infosivuston kanssa ja Etelä-
Karjalan kalatalouskeskuksen kanssa. Hankkeessa on mukana Kuolimon nieriäkannan seurantahanke ja 
WWF-Suomi lisäämässä valtakunnallista näkyvyyttä tiedotuksessa. Infotauluihin sisällytettiin linkit eri 
osapuolten tietosivustoihin verkossa. 
 
Nieriäkannan seuranta- ja sivusaalishankkeessa käynnistetään Kuolimolla nieriähavaintojen 
kerääminen aluksi kalatalousalueen toimesta, mutta lähivuosien tavoitteena saada Kuolimo 
Omakala -järjestelmän pilottialueeksi kalastajien tietojen keräämiseksi ja hyödyntämiseksi 
päätöksenteossa kalastuslain asettamien tavoitteiden mukaisesti.  
 
Nieriähavaintojen ja sivusaalisilmoitukset tuottavat tietoa nieriäkannan istutusmenetelmien 
onnistumisesta, nieriänelin- ja lisääntymisalueiden sijainnista sekä vaelluksista. Havainnot ja 
sivusaalisseuranta tuottaa tietoa nieriäkannan tilasta ja kehityksestä sekä eri pyyntivälineiden 
haitallisuudesta tai kestävyydestä nieriäkannalle. Kaiken kaikkiaan tiedon tuottaminen lisää paikallista 
luottamusta erikalastajaryhmien välillä ja ymmärrystä kestävään kalastukseen. Kerättyä tietoa voidaan 
hyödyntää laadittaessa jakson 2020 – 2021 jälkeiset kestävät ja tarkoituksenmukaiset kalastusjärjestelyt. 
 

2. TOIMENPITEET JA TULOKSET 

Korona epidemia vaikeutti hanketta jonkin verran. Hanke sai 2021 loppuun mennessä toteutettua pääosan 
suunnitelluista toimenpiteistä. Infotaulujen asentaminen tehtiin touko- kesäkuussa 2022 haetulla 
jatkoajalla, kun kaikki maanomistajaluvat oli saatu. 

1. Tiedotus- ja valistushanke osio 

Tiedotus- ja valistushankkeessa tiedotettiin Pro Kuolimo ry:n ja Korpijärvi-Kuolimo kalatalousalueen 
yhteistyöllä Kuolimon muuttuneista kalastusjärjestelyistä vuosina 2020-22, rajoitusalueista, kestävästä 
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kalastuksesta, saimaannieriän uhanalaisuudesta ja suojelusta, sekä saimaannieriä-kannan elvyttämisestä. 
Hankkeessa tuotettiin infotauluja, tiedotteita ja julkaisuja saimaannieriän suojelusta.  

Hankkeessa tehtiin yhteistyötä Ely-keskuksen, Korpijärvi-Kuolimo kalastusalueen, osakaskuntien ja WWF-
Suomi kanssa.  

Luonnonvarakeskukselta LUKE saatiin nieriän valokuvia infotaulua varten. 

Toteutuneen toimenpiteet 
 

a. Tilaisuuksien järjestäminen  
 
Tiedotus on tapahtunut pääasiassa verkossa ja kokouksissa. 
 

b. Esitteet, infovihkoset ja kielenkäännökset 
 
Jaettavaksi esitteeksi toteutettiin printit infotaulusta suomeksi, englanniksi ja venäjäksi. 

 
c. Informaatiotaulut veneiden laskupaikoille ja muille valituille tiedotuspaikoille eri puolille 

Kuolimoa. Infotaulujen kuvat ovat liitteenä. 
 
 6 kpl isoja tauluja, kahdella tolpalla, 12 kpl pieniä taulua yhdellä tolpalla  
- sijaintikoordinaatit ja kartat sekä maanomistajaluvat 
- materiaalien työstö mittoihin. 
- asennus maastoon 

 

d. Rajoitusalueen merkitseminen Kuolimo järvellä viitoilla ja rantatauluilla 
 
Rajamerkinnöistä rannoille luovuttiin, johtuen tehtävän erittäin suuresta työmäärästä ja 
suunniteltua paljon suuremmista kustannuksista saatavaan hyötyyn verrattuna.  
 
Rajamerkinnät Kuolimolle asennettiin 2020. Tarkistus tehdään keväisin. 

 
2. Nieriäkannan seuranta- ja sivusaalishanke osio 

Nieriäkannan seuranta- ja sivusaalishankkeessa kerättiin nieriähavaintoja Kuolimolla. 

Toteutuneet toimenpiteet 

a. Sivusaalisseuranta kalastuksen valvonnan yhteydessä 
 
Nieriäkannan seurantaa toteutettiin ilmoitusmenettelyllä kalastajilta ja Pro Saimaannieriä 
hankkeen toimenpiteiden yhteydessä. 

Sivusaalisseurantaa toteutettiin ja erikseen hoitokalastusten yhteydessä katiskoilla ja 
paunettien kokemisella.  

Kerättyä tietoa voidaan hyödyntää laadittaessa jakson 2020 – 2022 jälkeiset kestävät ja 
tarkoituksen mukaisia kalastusjärjestelyjä. 

b. Tietojen koostaminen 
Tietoja tallennettiin tietojärjestelmään. 

Vuonna 2020 ”sivusaalina” hoitokalastuksessa Pylkönselältä saatiin 5 nieriää. Huhtikuun lopussa saatiin 

paunetista samalla kokemiskerralla neljä kappaletta 2-3 kg:n nieriöitä. Kalat olivat uineet 

pyyntisyvyydeltään vain 3 metriseen paunettiin.  Viides pienempi n. 500 g nieriä saatiin viereisestä 

paunetista 12 toukokuuta. Matalasta vedestä saadut nieriät myös havahduttivat siihen asiaan, että nieriöitä 
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liikkuu keväällä kylmän veden aikaan matalassa rantavedessä. Nieriähän mielletään syvänteissä viihtyväksi 

kalalajiksi. Tämä on tärkeää huomioida kalastusta säädeltäessä. 

Syksyllä (lokakuussa) saatiin 2 nieriää lehtisensaaren rantaan lasketusta paunetista 

Vuonna 2021 keväällä hoitokalastuksen yhteydessä saatiin Pylkönselältä 1 noin 2kg nieriä. 

Syksyllä Loka-marraskuun vaihteessa Lehtisensaaren rannasta ei saatu yhtään nieriää.  

Marraskuun puolivälissä Paimensaarenrantaan laskettuun siikaverkkoon oli uinut kutenut naarasnieriä 

(ulkopuolisen kalastajan havainto). 

Vuoden 2022 alussa alkoi erillinen nieriän sivusaalisseuranta- hanke, jossa myös talvinuottauksen 

yhteydessä selvitetään nieriän esiintymistä. Hanke raportoi erikseen. 

3. JATKO JA KEHITTÄMISSUUNNITELMAT 

Hankkeen aikana asennetut infotaulut tarkistetaan kerran vuodessa Pro Kuolimo yhdistyksen toimesta. 

 Mikäli infotaulujen ohjeita tulee tarpeelliseksi muuttaa, voidaan tauluihin liimata uudet printit. 

Hankkeen tuloksista on kerrottu ja kerrotaan jatkossakin Kuolimoa- ja nieriää koskevissa tilaisuuksissa. 

Ala-Kuolimon Osakaskunta aloitti toteuttamaan Nieriä tutuksi hanketta VARELY/1040/2021. Siihen 
liittyen Savitaipaleen Lions Club on omana yksityisenä hankkeenaan toteuttamassa 2021-2023 
saimaannieriästä isoa n. 2 m korkeaa prossipatsasta, jossa saimaannieriät ovat 1,6 m pituisina 
näköiskaloina. Patsaan nimi on Kuolimonnieriä. Patsaalla halutaan edistää nieriän suojelua 
tuomalla sitä tutuksi kuntalaisille ja matkailunähtävyytenä vierailijoille. Patsas sijoitetaan 
Savitaipaleelle Olkkolan Hovin pihalle. Hanke rahoitetaan julkisilla ja yksityisillä rahoituksilla.     
  

4. YHTEISTYÖTAHOT 

Hankkeen yhteistyötahoina ovat olleet Varsinais-Suomen Ely- keskus, Korpijärvi- Kuolimo Kalatalousalue, 

Pro Kuolimo ry, osakaskunnat ja Savitaipaleen kunta. 

Kuolimolla nieriän suojelun kummina toimiva ministeri Pertti Salolainen vieraili Kuolimolla toukokuussa 

2021. Tapahtuman mediahuomio toi tärkeää suojeluasiaa hyvin esille. Hän on myös mukana edistämässä 

Kuolimonnieriä patsashanketta. 

5. HANKKEEN KUSTANNUKSET JA RAHOITUS 

Hankkeen hallinnoija Pro Kuolimo ry ei ole arvonlisäverollinen hankkeen toiminnan osalta. 

Hanke oli kaksivuotinen. Hankkeelle on haettu ja saatu jatkoaikaa 30.6.2022 saakka. 
 
Tukikelpoisia kustannuksia ovat hankkeen toteuttamisesta aiheutuvat kohtuulliset palkka-, palkkio-, 
ostopalvelu-, investointi-, matka- ja materiaalikustannukset. 

Pääkustannuspaikka Suunnitelma 
2020-2022 

Toteutuma 
2020-2022 

Palkat ja palkkiot sivukuluineen  1200 0 

Ostopalvelut (teippaus, asennukset, 
esitteet, venekalust. huolto, kirjanpito) 

1000 2596,18 

Vuokrat (paunetit+ veneet) 1000 0 

Matkakulut (km, polttoaine)  600 121,26 

Muut kulut (viitat, painot, köydet, rahti, 
taulujen pystytysmateriaalit, taulut) 

6800 4529,01 

Rahalliset kustannukset yhteensä 10 600 7246,45 

Vastikkeeton työ 15/h x 125h  1650,00 

Kaikki yhteensä 10 600 8896,45 
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Rahoitussuunnitelma ja toteutuma 

Kuolimon nieriäkannan elvyttäminen on erittäin tärkeää ja hankkeen mukaiset 
toimenpiteet tukevat merkittävällä tavalla elvytystoimia. ELY-keskus katsoi, 
että hanketta voidaan tukea ilman omarahoitusosuutta. 

Pääkustannuspaikka Suunnitelma 
2020-2022 

Toteutuma 
2020-2022 

Julkinen tuki ELY-keskus  10600 7246,45 

Muu julkinen tuki  0 0 

Kunta (väliaikainen laina 5600) 5600 5600 

Kunta (väliaikainen laina 5600, maksettava 
7/2022) 

-5600 -5600 
 

Julkinen rahoitus yhteensä             10 600 7246,45 

Yksityinen raha 0 0 

Rahalliset yhteensä  10 600 7246,45 

Vastikkeeton työ  1650,00 

Kokonaisrahoitus yhteensä  10 600 8896,45 

 

 

Liitteet: Infotaulujen kuvat 

 

Savitaipaleella 30.9.2022 

 

Pro Kuolimo ry 

 

 

Kari Kotirinta, sihteeri 
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